| Nr. | Stakeholder   | Sentiment<br>(+, -, O) | Erwartungen (+) / Befürchtungen(-)   | Betroffenheit | Einfluss  | Mögl. Maßnahmen  |
|-----|---|------------------------|--|---------------|-----------|--|
| 1.  | Bereich J3  | 0                      | Direktere und niedrigschwellige<br>Kommunikation (+)  Weiterer Kommunikationskanal (- )  Automatisierbarkeit (+)   | Sehr hoch     | Mittel    | Regelmäßige Kommunikation mit Ansprechpartner aus dem Bereich Fortschrittsupdates Reduktion von E-Mail-  |
| 2.  | Auftraggeber (Pascal<br>Meister, Christian Diel,<br>Daniel Brenzel) | +                      | Direkter Push von Projektinformationen wie Deployments und Builds in Chatkanäle (+) Selbe Erwartungen wie J3 (O) Lösung wird nicht flächendeckend angenommen (-) | Hoch          | Hoch      | Verkehr hervorheben  Auch regelmäßige  Kommunikation  Erprobung an einem PoC   |
| 3.  | Bereichsleiter J3<br>(Thomas Mende)                                 | 0                      | Steigerung der Produktivät (+)  Bessere Sichtbarkeit von Kommunikation (+)  Schnellere Antwortzeiten (+)  Kosten (-)  Lizenzierung (-)                           | Mittel        | Sehr hoch | Kostengünstige oder quelloffene Lösung  Klärung der Rahmenbedingungen im Voraus  Regelmäßige Berichterstattung über Christian Diel  Hervorhebung von Vorteilen |
| 4.  | Behörden<br>(HZD, HMDF, HMD)  | -                      | Verpflichtende Einführung eines<br>anderen Tools (-)<br>Prozessuale<br>Schwierigkeiten (-)   | Niedrig       | Hoch      | Hervorhebung von<br>besonderen Ansprüchen<br>im Bereich J3   |

Legende:

externe Stakeholder interne Stakeholder