Datum: 19.11.2024
Projekttitel: Maßnahmen zur Optimierung der Nachrichtenverteilung in Gruppen und Organisationseinheiten

Zweck:	Lieferobjekt:	Qualität:	Budget:
Verbesserung der Kommunikation innerhalb von Projekt- und Verfahrensteams und Bereichen. Schnellere und gezieltere Informationsweitergabe	Projektplan, Iterative Dokumentation der Maßnahmenumsetzung sowie aktualisierte Maßnahmenliste	regelmäßiger Soll/Ist- Abgleich Regelmäßige Rücksprache mit Kunden	Personalkosten anhand der Aufwände. Aufwände: 3 PT pro Woche bis 04.03.25 3 * 15 = 45PT = 360 PS
Zeitplan:	Etappenziele:	Umfeld &	Ressourcen:
22.10.24 Projektinitiierung 12.11.24 Projektbeginn 29.11.24 Abgabe Steckbrief Januar 25 Zwischenbericht 03-06.03.25 Abgabe Ausarbeitung 10-13.03.25 Abschlusspräsentation 13.03.25 Projektende	Canvas zu Projektinitiierung aufgestellt Projektplanung abgeschlossen Zwischenbericht abgegeben Bewertungskatalog festgelegt Liste der zu evaluierenden Produkte erstellt Zielprodukt ausgewählt Dokumentation abgeschlossen Abschlusspräsentation gehalten	Rahmenbedingungen: Mischform zwischen traditionellem Wasserfallmodell und Kanban. Enge Zusammenarbeit mit der Abteilung J	Azure Boards Softwaredokumentation en Skype Testumgebung zum Testen der Software
Stakeholder:	Kunde:	Risiken & Chancen:	
Bereich J3 Projekt-/Verfahrensteams in J3 Thomas Mende (Bereichsleiter) Herr Breitenbach (Modulleiter)	Bereich J3	Risiken Krankheit im Projektteam Ausfall von Praxistagen durch Klausuren Fehlen/Ausfall von Ressourcen Unbekannte Anforderungen an das Softwareprodukt Chancen Vorhandensein von Software in der HZD, die das Problem bereits löst	