Nr.	Stakeholder	Sentiment (+, -, O)	Erwartungen (+) / Befürchtungen(-)	Betroffenheit	Einfluss	Mögl. Maßnahmen
1.	Bereich J3	+	Direktere und niedrigschwellige Kommunikation (+) Weiterer Kommunikationskanal (-)	Sehr hoch	Hoch	Regelmäßige Kommunikation mit Ansprechpartner aus dem Bereich Fortschrittsupdates
			Automatisierbarkeit (+)			Reduktion von E-Mail- Verkehr hervorheben
2.	Kunden (Pascal Meister, Christian Diel, Daniel Brenzel)	+	Direkter Push von Projektinformationen wie Deployments und Builds in	Hoch	Hoch	Auch regelmäßige Kommunikation
	Damei Brenzer,		Chatkanäle (+)			Erprobung an einem PoC
			Selbe Erwartungen wie J3 (O)			
			Lösung wird nicht flächendeckend angenommen (-)			
3.	Bereichsleiter J3 (Thomas Mende)	0	Steigerung der Produktivät (+)	Mittel	Sehr hoch	Kostengünstige oder quelloffene Lösung
			Bessere Sichtbarkeit von Kommunikation (+)			Klärung der Rahmenbedingungen im
			Schnellere Antwortzeiten (+)			Voraus
			Kosten (-)			Regelmäßige Berichterstattung über
			Lizenzierung (-)			Christian Diel
						Hervorhebung von Vorteilen
4.	HZD	0	Verpflichtende Einführung eines anderen Tools (-)	Niedrig	Mittel	-
			Prozessuale Schwierigkeiten (-)			
5.	Frank Breitenbach	0	Keine inhaltlichen Erwartungen (O)	Gar nicht	Inhatlich gar nicht, organisatoris	Rücksprache bei Unsicherheiten
			Sauberes Projektmanagement(O)		ch mittel	Einhaltung von Termien
			Hoher Berichtoverhead(-)			

Legende:

externe Stakeholder interne Stakeholder